OLIMA GROUP
FORMATION • CONSEIL • ACCOMPAGNEMENT

GESTION DE PROJET ET SUIVI DE CHANTIER

Gestion et planification de projets architecturaux

Optimiser la coordination et le suivi des chantiers.

DURÉE **De 7 h à 35 h selon votre besoin**	MODALITÉ **Présentiel, intra-entreprise**	LIEU **Dans vos locaux**
EFFECTIF **1 à 12 stagiaires**	HORAIRES **9h – 12h30 / 13h30 – 17h**	TARIF **Inter : 490 € HT par participant et par jour · Intra : sur devis**

1 Objectifs pédagogiques

Objectif général : optimiser la coordination et le suivi des chantiers.

Objectifs opérationnels : à l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Élaborer des plannings et gérer les ressources
- Assurer la liaison entre les différents intervenants.

2 Public visé et prérequis

Public : Dirigeants, salariés et indépendants exerçant dans le secteur « Entreprise d'architecture ».

Prérequis : Aucun. Un test de positionnement est réalisé avant la formation.

3 Contenu de la formation

Module 1 — Cadrage du projet architectural

- Phases de la mission de maîtrise d'œuvre : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
- Identification des parties prenantes et du circuit de validation
- Définition des livrables et des jalons par phase
- Analyse des risques du projet

Module 2 — Planification et gestion des ressources

- Construction d'un planning d'études et d'un planning de travaux
- Diagramme de Gantt, chemin critique et marges
- Affectation des ressources et plan de charge de l'agence
- Suivi des honoraires et de l'avancement par phase
- Outils de planification : logiciels dédiés, tableur, outils en ligne

Module 3 — Coordination des intervenants et cas pratiques

- Organisation des réunions de conception et de chantier
- Comptes rendus, diffusion de l'information et traçabilité
- Gestion des modifications de programme et des avenants
- Cas pratique : planning complet d'une opération de logements

- Simulation d'un glissement de planning et plan de rattrapage

4 Méthodes et moyens pédagogiques

- Apports théoriques illustrés par des exemples concrets
- Études de cas pratiques issues de situations réelles
- Mises en situation et jeux de rôle
- Exercices individuels et en sous-groupes
- Remise de fiches-outils opérationnelles

5 Modalités d'évaluation

- Avant la formation : questionnaire d'analyse des besoins et test de positionnement
- Pendant : quiz de validation des acquis et évaluation des mises en pratique
- En fin de formation : test d'évaluation des acquis et questionnaire de satisfaction
- À froid : questionnaire de mise en application 2 à 3 mois après la formation
- Remise d'une attestation de fin de formation et d'un certificat de réalisation

6 Accessibilité

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Merci de nous signaler, avant l'inscription, tout besoin d'adaptation (matériel, logistique, rythme) : notre référent handicap étudie avec vous les solutions possibles.

Référent handicap : Olivia MARCIANO — contact@olimagroup.fr

7 Profil du formateur

Formateur expert du domaine, disposant d'une expérience professionnelle confirmée et de compétences pédagogiques en formation d'adultes. CV transmis sur demande.

8 Modalités et délais d'accès

Formation accessible sous 7 jours ouvrés minimum après l'analyse du besoin et la signature de la convention, sous réserve de l'accord de prise en charge de votre OPCO.

9 Indicateurs de résultats

Taux de satisfaction global 2026 : 98 % — 1 226 stagiaires formés, 9 780 heures de formation dispensées.
Programme mis à jour le 05/10/2026.

Inscription et devis
Olivia MARCIANO · 01 89 62 90 08 · 06 27 22 00 30
contact@olimagroup.fr · olimagroup.fr

Prise en charge possible par l'OPCO de votre entreprise selon ses critères.
Programme adaptable à vos besoins après analyse préalable.